Retrospectiva – Entrega 1

Equipe e projeto: Karen Jones **Turma**: 02 Data: 28/10/2026
Integrantes
Matrícula: 221021975 **Nome**: Gabriel Santos Monteiro

Matrícula: 222022135 **Nome**: Letícia de Carvalho dos Santos

Facilitador: Letícia de Carvalho dos Santos **Relator**: Gabriel Santos Monteiro

Analisem a condução da primeira entrega e definam mudanças para a próxima etapa. Preencham no computador ou à mão. Se usarem papel, reúnam as fotos dos registros em um PDF.

A autoavaliação e a avaliação por pares são respondidas nos formulários. Não transcrevam suas respostas neste documento.

1 Tarefa 1

O projeto como filme ou carro

Se o seu projeto fosse um filme ou um carro, qual seria?

Carro ou filme: Duna 2

Por quê? (resposta curta): Fizemos muitas coisas, mas foi meio caótico no final.

2 Atividade 2



Casa de palha:
- A falta de seguir um cronograma, ficando muitas entregas para o final do projeto;
- Atrasos na entrega de atividades anteriores acarretaram o atraso das entregas finais;
- Demora do acesso de admin para organizar o projects gerou retrabalho e atraso;

Casa de madeira:
- A organização em Issues facilitou, mas ficou um pouco desbalanceado entre os membros;
- Cronograma com prazos mais bem definidos;
- Falta de sincronização na escrita do artigo entre o Overleaf e o Github.

Casa de tijolos:
- Organização das entregas;
- Comunicação da equipe;
- Organização no github.

3 Priorização e análise

Após discutirem os registros das casas de palha, madeira e tijolos, cada integrante deverá votar em três tópicos diferentes que a equipe precisa priorizar para a próxima etapa. Os votos podem indicar práticas a corrigir na casa de palha, a aperfeiçoar na casa de madeira ou a preservar na casa de tijolos. Registrem a quantidade de votos e selecionem os dois assuntos mais votados para análise e definição das ações. Em caso de empate, considerem o impacto na próxima Entrega e a possibilidade de intervenção da equipe.

COD	**Tópico**	**Votos**	**Priorizado? (s/n)**
C1	Montar cronograma com datas melhor estabelecidas	2	s
C2	Balanceamento de atividades entre os membros	2	s
C3	Melhorar a organização da escrita do artigo	2	s
C4	Comunicação da equipe	2	n
C5	Organização da entrega	2	n

Obs.: Uma entrega concluída também pode envolver sobrecarga, retrabalho ou concentração de tarefas.

4 Quê Quem Quando

Definam ações para cada tópico priorizado. A ação deve mudar uma prática da equipe e permitir acompanhamento durante a próxima etapa.

Código Tópico priorizado	Ação O que faremos	**Quem acompanhará**	**Métrica**
C1	Montaremos um cronograma com datas claras de entregas parciais e/ou finais para evitar atrasos.	Gabriel	Tarefas concluídas / Tarefas a fazer **Projects**
C2	Distribuir melhor as atividades pensando-as no impacto final do projeto e a demanda por tempo de execução.	Letícia	Tempo x impacto no projeto

Usem as métricas definidas pela equipe para Calendário e Progresso, Desempenho do Processo ou Custo e Esforço, conforme a relação com a ação. Se nenhuma se aplicar, expliquem como verificarão a execução. Nas próximas semanas, faremos acompanhamento dos projetos a cada aula.

Link para o commit no repositório: _____